局领导区块挂联推进文旅项目工作要点

根据2021年台州市文旅项目推进工作方案要求，局各班子成员及相关处室将分组赴各县（市、区）开展区块挂联推进文旅项目建设。为做好区块挂联推进文旅项目工作，具体工作要点如下：

 1.5、6月组织开展“文旅项目推进月”活动，原则上需每周了解联系区块文旅项目进展情况， 6月底前完成区块内在建文旅项目的走访，并通过召开务虚会等形式了解项目进展情况，督促指导督促各地填写《重大谋划项目清单》（附件6）和《2021年10月底前预计可签约项目清单》（附件7）在6月30日之前统一汇总到资源开发处丁洪。

2.在联系走访项目过程中，需重点收集掌握项目建设过程中存在的问题及企业诉求，填写《文旅项目问题及整改清单表》，经局文旅项目推进组研判分析后，给出具体解决路径，做好交办落实工作。

3.做好在建项目的技术支持和服务，对照有关标准和业务要求，对项目空间功能设计、业态内容策划、运营服务管理等给予指导服务。

4.结合年度目标（全市文旅项目总投资1600亿元以上，实际投资200亿元以上，谋划重大文旅项目30个以上），配合联系区块做好文旅项目谋划、招引、统计、入库和打包整合工作。

5.及时发现项目推进中好的做法以及项目重大进展案例等正面信息，做好信息报送工作。
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