2021台州市文化和旅游项目推进工作方案

为深入贯彻落实市委市政府有关部署要求，扎实推进我市文化和旅游项目建设，促进我市大发展快发展高质量发展，根据省文化和旅游厅《关于印发2021年“四十百千”文化和旅游重大项目项目计划和各市投资计划的通知》（浙文旅资源〔2021〕5号）和市委市政府“督战 2021——项目破难攻坚战”等工作要求，现就推进全市文化和旅游项目特制定本方案。

一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委市政府关于扩大有效投资的总体要求，强化一切工作项目化理念，实施“三进三卡三服务”工程，分区块分领域落实责任、全过程全链条狠抓推进，持续做好文旅项目谋划，全力抓好重大文旅项目建设，为推动大发展快发展高质量发展、建设“文化发展高地、最佳旅游目的地”夯实基础。

二、主要目标
2021年，全市文旅项目总投资达1600亿元以上，力争完成实际投资200亿以上，努力实现“三进”：新开工项目有进展、实际投资额有进步、完成率有进阶。谋划重大文旅项目30个，建立健全项目全过程推进体系和项目库（含在建项目库和项目前期储备库）。
三、工作措施
按照“前期项目抓推进、开工项目抓进度、难点项目抓突破”的总体要求，深入了解全市文旅项目情况，建立项目档案，梳理问题清单，制定服务方案，建立文旅项目全过程推进体系。

1、完善文旅项目摸底入库工作。对全市文旅项目进行全面摸底，深入了解项目建设进展情况，建立“一项目一档案”，确保新项目入库应报尽报、应统尽统、应入尽入，对接项目业主单位以及发改、统计部门和项目所在地乡镇，积极争取纳入发改、统计项目库。积极争取重大文旅项目纳入省、市重点项目、省市县长项目和“4+1”等项目库。
2、做好文旅重大项目谋划工作。深化文化和旅游发展“十四五”规划项目研究，针对全市文化和旅游发展短板，重点聚焦文旅金名片、浙东唐诗黄金旅游带、海岛公园、椒（灵）江生态旅游区、文旅旅游基础配套、乡村振兴等主题、开展重大项目谋划工作，各县（市、区）谋划项目不少于3个。同时坚持“抓大不放小”，抓好投资小，建设快，效益好的“短平快”文旅项目，持续优化项目结构，提高供给质量，增强发展后劲。

3、推进文旅项目开工建设工作。开展“四十百千”深化年活动，扎实推进2021年投资计划，制定重点项目月度开工计划，排除项目清单、问题清单、责任清单、倒排时间表、任务书、路线图，确保项目按期落地。根据局领导区块挂联安排，保障项目如期开工、如期竣工、如期投产，营造“互看互学”活动，比学赶超良好氛围，加快项目建设，投资进度。

4、加强文旅项目挂联服务工作。成立市本级和各县（市、区）联动工作组，市管局干部任组长，局相关处室负责人及各县（市、区）文旅局分管领导任副组长，深入开展“三进三卡三服务”活动，建立项目进度通报卡、问题清单卡、整改清单卡，及时有效协调解决文旅项目推进中存在的实际困难，为项目建设扫清障碍。
5、强化文旅项目考核监督工作。建立文旅项目年度投资目标考核，并纳入市对县旅游业高质量发展工作考核内容；将各地旅游投资情况作为全域旅游、A级旅游景区、景区城镇村等创建工作的重要参考依据；建立全市文旅项目“赛马”“晾晒”制度，定期通报进度情况，做到以考核抓进度，扩投资。加强文化和旅游项目管理系统的维护和管理，及时掌握投资动态，定期分析投资情况。
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